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04.11.06.01

Soils Operable Unit

04.11.06.01.01 04.11.06.01.02   04.11.06.01.03         

Soils Subproject Soils Removal Action  Soils Remedial Acton     

Management

04.11.06.01.02.01   04.11.06.01.02.02 04.11.06.01.03.02 04.11.06.01.05.01 04.11.06.01.05.02 04.11.06.01.05.03

CERCLA Documentation  Soils Removal Action of Soils Remedial Action Addendum 1A Addendum 1B Addendum 2

for 3 Facilities 3 Facilities

04.11.06.01.02.01.01 04.11.06.01.03.02.01

Removal Notification Remedial Investigation

and EE/CA Work Plan

04.11.06.01.02.01.02 04.11.06.01.03.02.02

Action Memorandum Remedial Investigation

04.11.06.01.02.01.03

Removal Action Work Plan

04.11.06.01.02.01.04

Removal Action

Completion Report



***** Baseline Scenario: Soils OU *****
WBS Structure

WBS 04.11.06.01 - Soils Operable Unit

Report Printed: 07/25/2007 09:56 AM - Page 2 of 2

04.11.06.01

Soils Operable Unit

  04.11.06.01.05         04.11.06.01.06

 Soils/Rubble Piles     Site Wide Walkover

04.11.06.01.05.03 04.11.06.01.05.04 04.11.06.01.05.05 04.11.06.01.05.06 04.11.06.01.05.07 04.11.06.01.05.08 04.11.06.01.05.09 04.11.06.01.06.01

Addendum 2 Rubble Piles SWMUs 541 & 492 Removal Action Addendum 3 Removal Action CERCLA Documentation Site Wide Walkover

Completion Report Survey

04.11.06.01.05.09.01 04.11.06.01.06.02

Removal Notification Sampling & Analysis

and EE/CA Plan/Site Evaluation

04.11.06.01.05.09.02

Action Memorandum

04.11.06.01.05.09.03

Removal Action Work Plan


